

**COMUNE DI ARIENZO**  
**Provincia di Caserta**  
**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 21 DEL 05/03/2019**

**OGGETTO: TERRA NNAMURATA-AZIONE B .APPROVAZIONE  
VARIANTE IN C.O. FINALE .**

L'anno duemiladiciannove il giorno 05 del mese di marzo alle ore 13.30, ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il sig. Davide Guida , nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	PRESENTI	ASSENTI
GUIDA DAVIDE	SINDACO	X	
CRISCI SABATINO	VICESINDACO	X	
CRISCI MARIA MERCEDES	ASSESSORE		X
CIMMINO MARIA ANTONIETTA	ASSESSORE	X	
VIGLIOTTI MATTIA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Bocciero incaricato alla redazione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE


**Vista** la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore III avente oggetto: **TERRA NNAMURATA-AZIONE B .APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. FINALE .**

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147/bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147/bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio;

**Con** voti unanimi favorevoli dei presenti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA



**1)Di** approvare integralmente, facendone proprio il relativo contenuto, l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **TERRA NNAMURATA-AZIONE B .APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. FINALE .**

**2)Di** dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione favorevole dei presenti, resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

Tel. 0823 804210 - 805351 - Fax 0823 804619

C. F. 80007270616

- UFFICIO TECNICO -

SETTORE III LL. PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO Prot. 11 DATA 01 marzo 2019

REGISTRO GENERALE: NUMERO 16 DATA 4-3-2019

OGGETTO: TERRA NNAMURATA- AZIONE B  
APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. FINALE

*M. M. M. M.*

Sulle prefate delle premie deliberazioni, il  
segretario comunale evidenzia la necessità di  
ottenere alle disposizioni dell'articolo 106 dell'art. lgs.  
18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

5 marzo 2019

Il segretario comunale  
*Bert*



"COMUNE DI ARIENZO"

AZIONE B TERRA NAMMURATA REALIZZAZIONE DEL MUSEO-CINETECA DEDICATO  
ALL'ATTORE GIACOMO FURIA

**Premessa**

Si premette che con Determina Dirigenziale n.53 del 07/08/2017 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI DISMESSI EX CONVENTO AGOSTINIANI, SISTEMAZIONE TETTO E RESTAURO CONSERVATIVO ALTARI CHIESA SANT'AGOSTINO"**, quale redatto dall'arch.Gaetano Festa (ESSEAPROGETTI) nell'importo complessivo per l'azione B di €170.000,00.

Il progetto completo, costituito dall'azione B e dall'azione ~~azione~~ A, comporta una spesa di € 244.000,00, che è fronteggiata per 82% dalla Regione per € 200.000,00 e per il 18% dal Comune per € 44.000,00

Il progetto Azione B, di complessivi €170.000,00., presenta il seguente QER:

N°	Descrizione	importo in Euro
A)	<b>IMPORTO LORDO LAVORI</b>	
a1)	Lavori	116.395,30
a2)	Oneri per la sicurezza diretti	4.786,20
a3)	Oneri per la sicurezza indiretti	3.952,40
	<b>TOTALE a1)+a2)+a3)</b>	<b>125.133,90</b>
B)	<b>Somme a disposizione</b>	
b1)	IVA sui lavori (10% di A)	12.513,39
b2)	Spese generali 12%di A)- euro 15.016,07 -spese Tecniche per la Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 6.000,00 - Spese Tecniche per le Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione euro9.016,07	15.016,07
b3)	contributo inarcassa al 4% di b2) euro 600,65 IVA al 22% (Spese generali + contributo Inarcassa) euro 3.435,68	4.036,33



"COMUNE DI ARIENZO"  
AZIONE B TERRA NAMMURATA REALIZZAZIONE DEL MUSEO-CINETECA DEDICATO  
ALL'ATTORE GIACOMO FURIA

b4)	imprevisti 5% di euro 125.1333,90	6.256,70
b5)	oneri per discarica autorizzata	1.363,07
b6)	incentivo 2% di A, Art.113, comma 2 del Codice -D.lgs 50/2016	1.126,22
b7)	Accantonamento, 3% di A), art.12 del D.Lgs 50/2016	3.754,02
b8)	Rilievi, accertamenti e indagini (indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione delle cromie delle superfici murarie)	800,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>44.866,10</b>
	<b>TOTALE A +B</b>	<b>170.000,00</b>

Pertanto, la spesa complessiva di **€.170.000,00** dell'azione **B**, è fronteggiata per **€.139.400,00** dalla Regione e per **€.30.600,00** dal Comune

L'importo lavori dell'azione **B** soggetti a ribasso è pari ad **€.116.395,30**, oltre **€.4.786,20** per oneri di sicurezza diretti e **€ 3.952,40** per oneri di sicurezza indiretti; così' per complessivi **€ 125.133,90**.

A seguito di gara pubblica è risultata aggiudicataria l'impresa Appalti in Restauri s.r.l., con sede legale in Via Magellano, n.10, Giugliano in Campania (NA)-80014- NAPOLI- C.F./P.IVA 07861350630 pec: [appaltiinrestauri@legalmail.it](mailto:appaltiinrestauri@legalmail.it), Amministratore Unico e Legale Rappresentante sig. Ciccarelli Raffaele nato a Napoli il 10/01/1964 e residente a Villaricca (NA)- 80010- alla Via L.do da Vinci n.82, che ha offerto il ribasso del **39,503%** sull'importo a base di gara di **€.116.395,30** e, quindi, per l'importo netto di **€ 70.415,67** oltre **€ 4.786,20** per oneri di sicurezza diretti ed **€ 3.952,40** per oneri di sicurezza indiretti.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria fu pubblicato all'Albo pretorio Comunale; con note PEC prot.n. 7439 del 10/08/2018 fu comunicata l'avvenuta aggiudicazione provvisoria ed il ribasso offerto dalla aggiudicataria a tutti i partecipanti.

In data 18/09/2018 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed in pari data è stata effettuata, nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, la consegna dei lavori sotto riserva di legge.



“COMUNE DI ARIENZO”  
AZIONE B TERRA NAMMURATA REALIZZAZIONE DEL MUSEO-CINETECA DEDICATO  
ALL'ATTORE GIACOMO FURIA

Il QER rimodulato a seguito delle risultanze di gara è il seguente:

N°	Descrizione	importo in Euro
A)	<b>IMPORTO LORDO LAVORI</b>	
a1)	Lavori	116.395,30
a2)	Oneri per la sicurezza diretti	4.786,20
a3)	Oneri per la sicurezza indiretti	3.952,40
	<b>TOTALE a1)+a2)+a3)</b>	<b>125.133,90</b>
	Ribasso d'asta del <b>39,503%</b>	
a1)	<b>Importo netto</b>	70.415,67
a2)	Oneri per la sicurezza diretti	4.786,20
a3)	Oneri per la sicurezza indiretti	3.952,40
	<b>TOTALE</b> <b>a1)+a2)+a3</b>	<b>79.154,27</b>
B)	<b>Somme a disposizione</b>	
b1)	IVA sui lavori (10% di A)	7.915,43
b2)	Spese generali 12% di A) - euro 15.016,07 -spese Tecniche per la Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 6.000,00 - Spese Tecniche per le Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione euro 9.016,07	15.016,07
b3)	contributo inarcassa al 4% di b2) euro 600,65 IVA al 22% (Spese generali + contributo Inarcassa) euro 3.435,68	4.036,33
b4)	imprevisti 5% di euro 125.133,90	6.256,70
b5)	oneri per scarica autorizzata	1.363,07
b6)	incentivo 2% di A, Art.113, comma 2 del Codice -D.lgs	1.126,22





"COMUNE DI ARIENZO"

AZIONE B TERRA NAMMURATA REALIZZAZIONE DEL MUSEO-CINETECA DEDICATO  
ALL'ATTORE GIACOMO FURIA

	50/2016		
b7)	Accantonamento, 3% di A), art.12 del D.Lgs 50/2016		3.754,02
b8)	Rilievi, accertamenti e indagini (indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione delle cromie delle superfici murarie)		800,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>40.267,84</b>
	<b>TOTALE A +B</b>		<b>119.422,11</b>

I lavori hanno avuto finora regolare svolgimento; ma già nelle fasi iniziali è sorta la necessità di apportare alcune variazioni, conseguenti allo stato effettivo dei luoghi riscontrato nella chiesa.

E' stato accertato che le capriate lignee del tetto di copertura, sono in stato di forte degrado con le testate che in alcuni casi sono totalmente marcescenti, per cui il previsto intervento di sistemazione del manto di tegole e sottostante tavolato è stato ritenuto non realizzabile; lo stato degradato delle capriate ha determinato la emissione di una Ordinanza di Chiusura della Chiesa che è, allo stato, inagibile.

La chiesa dovrà, perciò, essere oggetto, di uno specifico intervento strutturale di rimozione e ricostruzione della intera copertura .

Nell'ambito degli obiettivi posti alla base della progettazione- Azione A ed azione B, e restando nei limiti del finanziamento ottenuto, decurtato dal ribasso d'asta, offerto in fase di gara, è stato deciso di integrare e definire in tutti i suoi dettagli, l'intervento riguardante i locali da destinare a museo dedicato alla figura dell'attore Giacomo Furia, utilizzando le somme originariamente destinate all'intervento in copertura della chiesa.

Il progetto di variante comporta una spesa complessiva di €.118.089, 90 con il seguente Q:E.R.

N°	Descrizione	VARIANTE importo in Euro
A)	<b>IMPORTO LORDO LAVORI</b>	
a1)	Lavori	121.124,69
a2)	Oneri per la sicurezza diretti	4.786,20
a3)	Oneri per la sicurezza indiretti	3952,40
	<b>TOTALE a1)+a2)+a3)</b>	<b>129.863,29</b>



“COMUNE DI ARIENZO”

AZIONE B TERRA NAMMURATA REALIZZAZIONE DEL MUSEO-CINETECA DEDICATO  
ALL'ATTORE GIACOMO FURIA

A)	<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>		
	<i>Ribasso (euro 121.124,69 x 39,503% = euro 47.847,89) euro 121.124,69 - 47.847,89</i>		
a1)	<i>Lavori</i>		73.276,88
a2)	<i>Oneri per la sicurezza diretti</i>		4.786,20
a3)	<i>Oneri per la sicurezza indiretti</i>		3952,40
	<b>TOTALE a1)+a2)+a3)</b>		<b>82.015,48</b>
B)	<b>Somme a disposizione</b>		
b1)	<i>IVA sui lavori (10% di A)</i>		8.201,55
b2)	<i>Spese generali &lt; 12% di A) - euro 15.016,07 - spese Tecniche per la Progettazione definitiva/eseccutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 6.000,00 - Spese Tecniche per le Direzione dei Ivori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione euro 9.016,07</i>		15.016,07
b3)	<i>contributo inarcassa al 4% di b2) euro 600,65 IVA al 22% (Spese generali + contributo Inarcassa) euro 3.435,68</i>		4.036,33
b4)	<i>Imprevisti &lt; 5% di A</i>		1.527,37
b5)	<i>oneri per discarica autorizzata</i>		1.363,07
b6)	<i>incentivo 2% di A, Art.113, comma 2 del Codice -D.lgs 50/2016</i>		2.597,27
b7)	<i>Accantonamento, 3% di A), art.12 del D.Lgs 50/2016</i>		3.895,90
b8)	<i>Rilievi, accertamenti e indagini (indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione delle cromie delle superfici murarie)</i>		800,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>36.074,49</b>
	<b>TOTALE A + B</b>		<b>118.089,90</b>

La variante è stata approvata con atto di G.C. n.10 del 01/02/2019  
Nel corso dei lavori, è stato accertato che gli oneri di sicurezza diretti, erano stati sovrastimati;  
dal ricalcolo è risultato che essi diminuiscono da €.4.786,20 ad €.76,48;  
Inoltre si è reso necessario apportare alcune lievi variazioni esecutive con modifica della spesa  
per restauro dei portoni, ed intervento di predisposizione delle pareti esterne del lato Nord del  
porticato per realizzazione dell'intonaco; infine, considerato che trattasi di un intervento  
temporaneo, necessario, per evitare, le infiltrazioni delle acque meteoriche provenienti dal  
terrazzo adiacente la chiesa prospiciente il chiostro interno, momentaneamente, nelle more del





"COMUNE DI ARIENZO"

AZIONE B TERRA NAMMURATA REALIZZAZIONE DEL MUSEO-CINETECA DEDICATO  
ALL'ATTORE GIACOMO FURIA

definitivo restauro, saranno utilizzate grondaie e pluviali in PVC; che si ripete saranno rimosse in fase di definitiva sistemazione dell'edificio, per allocare quelle in rame.

Le variazioni sinteticamente su descritte, determina un nuovo QER, di importo complessivo pari ad €119.000,00, di seguito riportato:

N°	IMPORTO LORDO LAVORI		
A)	Lavori		€ 129.162,03
a1)	Oneri per la sicurezza diretti		€ 76,48
a2)	Oneri per la sicurezza indiretti		€ 3.952,40
a3)	TOTALE a1)+a3)		€ 133.114,43
	<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>		
A)	Ribasso(euro (129.162,03-76,48)) x 39,503%=euro 50,992,66)		
a1)	Lavori		€ 78.092,89
a2)	Oneri per la sicurezza diretti		€ 76,48
a3)	Oneri per la sicurezza indiretti		€ 3.952,40
	<b>TOTALE a1)+a3)</b>		€ 82.121,77
B)	<b>Somme a disposizione</b>		
b1)	IVA sui lavori (10% di A)		€ 8.212,18
b2)	Spese generali < 12% di A)- euro 15.016,07		
b3)	-spese Tecniche per la Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
b4)	euro 6.000,00		
b5)	- Spese Tecniche per le Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione		€ 15.016,07
b6)	euro 9.016,07		
b7)	contributo inarcassa al 4% di b2) euro 600,65		
b8)	IVA al 22% (Spese generali + contributo Inarcassa) euro 3.435,68		€ 4.036,33
	Imprevisti <5% di A		€ 794,87



"COMUNE DI ARIENZO"

AZIONE B TERRA NAMMURATA REALIZZAZIONE DEL MUSEO-CINETECA DEDICATO  
ALL'ATTORE GIACOMO FURIA

oneri per discarica autorizzata		€ 1.363,07
incentivo 2% di A, Art.113, comma 2 del Codice -D.lgs 50/2016		€ 2.662,29
Accantonamento, 3% di A), art.12 del D.Lgs 50/2016		€ 3.993,43
Rilievi, accertamenti e indagini (indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione delle cromie delle superfici murarie)		€ 800,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 36.878,24</b>
	<b>TOTALE A +B</b>	<b>€ 119.000,00</b>

Si precisa che, ai sensi del comma 14 dell'art.32 del D.L.gvo n.50/2016 e s.m.i., il contratto, sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

In definitiva, la variante comporta una diminuzione di spesa; gli aspetti nuovi, meritevoli e bisognevoli del parere della Soprintendenza, riguardano solo l'intervento di restauro del portone ligneo di ingresso, non previsto nel progetto originario; pertanto nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione della Soprintendenza, proseguiranno i lavori secondo il progetto già approvato; anche perché vi sono i termini di scadenza del finanziamento regionale da rispettare. Si sottolinea che con l'approvazione della presente deliberazione Il comune di Arienzo si impegna ad eseguire il restauro del monumento sepolcrale di Giovannella Stendardo, con propri fondi e con altra procedura, per adempiere al patto stipulato con la Soprintendenza all'atto della sottoscrizione dell'accordo di Partenariato; allo stesso modo si fa carico di provvedere alla fornitura dell'impianto multimediale previsto per la Chiesa.

**RITENUTO** opportuno, in conseguenza delle motivazioni sopra riportate, procedere alla approvazione della perizia di variante finale dei lavori di **"RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI DISMESSI EX CONVENTO AGOSTINIANI, SISTEMAZIONE TETTO E RESTAURO CONSERVATIVO ALTARI CHIESA SANT'AGOSTINO"**, nell'importo netto complessivo di **€.119.000,00**

**DATO ATTO** che il progetto di Variante finale , redatto dal sottoscritto ing.Belcuore, Responsabile del III° Settore e dall'Arch.Anna Esposito ,è costituito dai seguenti elaborati:

- 01- RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE E RELAZIONE TECNICA DI RESTAURO;
- 02-INTERVENTO INGRESSO MUNICIPIO CON RESTAURO DEL PORTONE LIGNEO;
- 03-ALESTIMENTO MUSEALE;
04. INTERVENTO IMMISSIONE IN FOGNA
- 05-COMPUTO METRICOI ESTIMATIVO;
- 06-ELENCO PREZZI;
- 07-QUADRO ECONOMICO;
- 08-STIMA INCIDENZA SICUREZZA;



"COMUNE DI ARIENZO"

AZIONE B TERRA NAMMURATA REALIZZAZIONE DEL MUSEO-CINETECA DEDICATO  
ALL'ATTORE GIACOMO FURIA

- 09-STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
- 10-ANALISI PREZZI;
- 11-QUADRO COMPARATIVO;
- 12-SCHEMA DI CONTRATTO;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**PROPONE  
ALLA GIUNTA COMUNALE**

**DI APPROVARE** la premessa che si intende qui integralmente riportata e trascritta;

**DI APPROVARE** la perizia di variante finale dei lavori di **"RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI DISMESSI EX CONVENTO AGOSTINIANI, SISTEMAZIONE TETTO E RESTAURO CONSERVATIVO ALTARI CHIESA SANT'AGOSTINO"**, nell'importo complessivo di **€.119.000,00**, costituita dai seguenti elaborati:

- 01- RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE E RELAZIONE TECNICA DI RESTAURO;
- 02-INTERVENTO INGRESSO MUNICIPIO CON RESTAURO DEL PORTONE LIGNEO;
- 03-ALESTIMENTO MUSEALE;
- 04. INTERVENTO IMMISSIONE IN FOGNA
- 05-COMPUTO METRICOI ESTIMATIVO;
- 06-ELENCO PREZZI;
- 07-QUADRO ECONOMICO;
- 08-STIMA INCIDENZA SICUREZZA;
- 09-STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
- 10-ANALISI PREZZI;
- 11-QUADRO COMPARATIVO;
- 12-SCHEMA DI CONTRATTO;

con il seguente QER:

N°	IMPORTO LORDO LAVORI		
A)	Lavori		€ 129.162,03
a1)	Oneri per la sicurezza diretti		€ 76,48
a2)	Oneri per la sicurezza indiretti		€ 3.952,40
a3)	TOTALE a1)+a3)		€ 133.114,43
	<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>		



"COMUNE DI ARIENZO"

AZIONE B TERRA NAMMURATA REALIZZAZIONE DEL MUSEO-CINETECA DEDICATO  
ALL'ATTORE GIACOMO FURIA

A)	Ribasso(euro (129.162,03-76,48)) x 39,503%=euro 50,992,66)		
a1)	Lavori		€ 78.092,89
a2)	Oneri per la sicurezza diretti		€ 76,48
a3)	Oneri per la sicurezza indiretti		€ 3.952,40
	<b>TOTALE a1)+a3)</b>		<b>€ 82.121,77</b>
B)	<b>Somme a disposizione</b>		
b1)	IVA sui lavori (10% di A)		€ 8.212,18
b2)	Spese generali < 12% di A)- euro 15.016,07		
b3)	-spese Tecniche per la Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
b4)	euro 6.000,00		
b5)	- Spese Tecniche per le Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione		
b6)	euro 9.016,07		
b7)	contributo inarcassa al 4% di b2) euro 600,65		
b8)	IVA al 22% (Spese generali + contributo Inarcassa) euro 3.435,68		
	Imprevisti <5% di A		€ 794,87
	oneri per discarica autorizzata		€ 1.363,07
	incentivo 2% di A, Art.113, comma 2 del Codice -D.lgs 50/2016		€ 2.662,29
	Accantonamento, 3% di A), art.12 del D.Lgs 50/2016		€ 3.993,43
	Rilievi, accertamenti e indagini (indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione delle cromie delle superfici murarie)		€ 800,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 36.878,24</b>
	<b>TOTALE A +B</b>		<b>€ 119.000,00</b>

Arienzo 01/03/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE

**COMUNE DI ARIENZO  
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**IL RESPONSABILE III SETTORE**


VISTA la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

**ESPRIME**

**( X ) PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e art. 147/bis, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Arienzo, li 01/03/2019

**IL RESPONSABILE III SETTORE**  
Ing. Gianfranco Belcuore



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
ECONOMICO FINANZIARIO**


VISTA la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

**ESPRIME**

**( X ) PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e art. 147/bis, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Arienzo, li


**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II**  
Rag. Vincenzo Prusio





Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO  
f.to Davide Guida



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Antonio Bocciero

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma1, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. e ii) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32, comma1 della Legge 18/06/2009, n.69 e ss.mm. e ii)

Dalla Residenza Comunale, li 08-3-19

Il Messo Comunale  
f.to Alessandro Zimbardi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Responsabile del Settore I, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ° E' stata pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutiva con decorrenza dal 08-3-19.....
- ° E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 8-3-19

Il Responsabile del Settore I  
f.t. Carmela D'Addio

per copia conforme all'originale  
Arienza, 08-3-19



Il Responsabile del Settore I  
Carmela D'Addio